

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В Свердловской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.01.2019	31.12.2019	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
1.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2019	01.03.2019	Биктуганов Ю.И.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	проектный офис Свердловской области
1.1.2.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовые обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.04.2019	01.05.2019	Биктуганов Ю.И.	Уведомление о доведении предельных объемах финансирования	проектный офис Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		31.12.2019	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
2.	Не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2019	31.12.2019	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
2.1.1.	Мониторинг открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области	01.04.2019	31.12.2019	Вяткин Н.В.	Ежеквартальные отчеты	проектный офис Свердловской области
2.1.	Обновлено не менее чем в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2019	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
3.	Не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области	01.01.2019	31.12.2019	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					Свердловской области
3.1.	Обеспечено Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области		31.12.2019	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
4.	Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2019	31.12.2019	Биктуганов Ю.И.	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	Проектный комитет Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1.	Мониторинг проведения обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.04.2019	30.05.2019	Вяткин Н.В.	Ежеквартальные отчеты о проведении обучения. Количество обученных, отклонение от плана.	проектный офис Свердловской области
4.1.	Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31.12.2019	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
5.	Создание центра цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	01.01.2019	31.12.2019	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
5.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров	01.01.2019	28.02.2019	Биктуганов Ю.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	проектный офис Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
5.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей		31.12.2019	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
6.	Для не менее 20 000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2020	31.12.2020	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
6.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории		31.12.2020	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
7.	Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности	01.01.2020	31.12.2020	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	открытых и общедоступных информационных ресурсов					
7.1.	Обновлено не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2020	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
8.	Не менее 70% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	01.01.2020	31.12.2020	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
8.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных		31.12.2020	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организаций, расположенных на территории Свердловской области					
9.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей	01.07.2019	31.12.2020	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
9.1.	Создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей		31.12.2020	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
10.	Для не менее 40 000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.09.2020	31.12.2021	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
10.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 40 000 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций,		31.12.2021	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области

Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	расположенных на территории Свердловской области					
11.	Не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2021	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
11.1.	Обновлено не менее чем в 70% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2021	Вяткин Н.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
12.	Не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	01.01.2021	31.12.2021	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
12.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных		31.12.2021	Гущин Ю.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению



Номер строки	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области					социально-экономической политики Свердловской области
13.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей	01.07.2020	31.12.2021	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
13.1.	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей		31.12.2021	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области